

1.1 Périmètre inclus/exclu

INCLUS dans la V2	EXCLU de la V2
Correction de toutes les anomalies bloquantes identifiées dans le bilan MVP (SSO/AD, RBAC, censure, PRA, chiffrement au repos).	Refonte complète de l'architecture backend — évolution incrémentale uniquement.
Module Alumni et canaux COCFET avec profil alumni distinct.	Application web (desktop) — la V2 reste une application mobile iOS/Android.
Système de localisation géographique des publications (optionnel, consentement).	Système de paiement ou de commerce en ligne entre étudiants.
Connexion multi-appareils (maximum 3 sessions simultanées).	Intégration avec des systèmes extérieurs à l'UCAC-ICAM (autres universités).
Moteur de recherche avancé (publications, utilisateurs, groupes, événements).	Streaming vidéo en direct (Live).
Reactions enrichies, partage de publications, signalement amélioré.	Messagerie vocale ou appels audio/vidéo.
Stories et contenus éphémères (24h).	Traduction automatique des publications.
Agenda étudiant et événements UCAC-ICAM avec notifications.	Authentification biométrique.
Module IA d'analyse sentimentale (avec validation éthique préalable).	Publicité ou contenu sponsorisé.
Système d'alerte SOS via réseau LAN de Yansoki.	Connexion sur navigateur web par les étudiants.
Déploiement OTA, mode hors-ligne complet, PRA valide.	Toute fonctionnalité non spécifiée dans le SRS V2.

1.2 WBS(Work Breakdown Structure)

Le WBS décompose l'ensemble du projet YANSNET V2 en lots de travaux hiérarchisés.

Niveau 1	Niveau 2 — Lot de travaux	Niveau 3 — Activités principales
1. Gestion du Projet	1.1 Planification	Plan projet, GANTT, PERT, budget, matrice RACI, registre des risques
	1.2 Suivi et pilotage	Réunions Quotidienne, comptes rendus, tableau de bord, rapports d'avancement
	1.3 Clôture	Rapport final, rétrospective, archivage des livrables
2. Correction MVP	2.1 Sécurité et authentification	Intégration SSO/AD, RBAC, chiffrement au repos, pentest
	2.2 Performance et infrastructure	Optimisation fil d'actualité, pipeline vidéo, mode LAN, PRA
	2.3 Modération	Modèle de censure V2, interface modérateur, journaux d'audit
3. Nouvelles Fonctionnalités.	3.1 Module Alumni / COCFET	Profil alumni, canal COCFET, annuaire des diplômés
	3.2 Fonctionnalités sociales	Localisation, multi-appareils, réactions, stories, agenda, recherche avancée
	3.3 Module IA	Modèle d'analyse sentimentale, alertes bien-être, tableau de bord veille
	3.4 Système SOS LAN	Bouton SOS, transmission LAN, tableau de bord sécurité, tests de résilience
4. Infrastructure	4.1 Scalabilité	Tests de charge (125k utilisateurs), auto-scaling, monitoring 24/7
	4.2 Déploiement	Pipeline CI/CD, déploiement OTA progressif, rollback automatique
5. Tests et Qualité	5.1 Tests techniques	Tests unitaires (>= 70 % couverture), intégration, système
	5.2 Tests d'acceptation	UAT avec panel de 24 bêta-testeurs, rapport UAT
6. Documentation	6.1 Documentation technique	Architecture, dictionnaire de données, MCD, BPMN, guide de déploiement
	6.2 Documentation projet	Plan projet, comptes rendus, rapport final, guide utilisateur

1.3 Contrôle des évolutions du périmètre

Etape	Description	Responsable	Delai de traitement
1. Demande	Soumission d'une demande de changement via le formulaire normalisé.	Tout membre de l'équipe	Immédiate
2. Analyse d'impact	Evaluation de l'impact sur le périmètre, le planning, le budget et la qualité.	Chef de projet	48 h maximum
3. Validation	Approbation ou refus par le partenaire (Père BOSSOU Maximilien).	Partenaire	72 h maximum
4. Intégration	Mise à jour du SRS V2, du WBS, du GANTT et du registre des changements.	Chef de projet	Après validation
5.Communication	Notification à toutes les parties prenantes de la modification acceptée.	Chef de projet	Immédiate après intégration