

PROJET ETSIA

« YANSNET – PARTIE APPLICATION »

PLAN PROJET

Rédigé par :

GROUPE PROJET 15

X2027

Sommaire

I. Membres du groupe.....	3
II. Rappel sur le contexte	3
III. Gestion de la portée.....	Error! Bookmark not defined.
IV. Gestion de la durée	Error! Bookmark not defined.
V. Gestion des coûts.....	Error! Bookmark not defined.
VI. Gestion de la qualité	Error! Bookmark not defined.
VII. Gestion des ressources humaines.....	Error! Bookmark not defined.
VIII. Gestion des communications.....	Error! Bookmark not defined.
IX. Gestion des parties prenantes.....	Error! Bookmark not defined.
X. Gestion des risques	Error! Bookmark not defined.
XI. Gestion de l'approvisionnement.....	3
XII. Gestion du changement	4
XIII. Gestion de l'intégration	5

I. Membres du groupe

Les membres de notre groupe projet sont:

- **MAKONGNE DEFFO** July Merveille
- **NANKAP NDIZEU** Loic Aurel
- **NKOULOU** Joseph Emmanuel
- **NOUNGOUA NOUNGOUA** Teddy Steven
- **TOFA DEFFO** Lionel Junior

II. Rappel sur le contexte

Le projet YANSNET vise à créer un écosystème numérique interconnecté pour les étudiants du campus UCAC-ICAM de Yansoki, Douala – Cameroun. L'infrastructure permet de relier les residences étudiantes (minicités) distribuées autour du campus à un serveur central hébergeant une application de reseau social local.

III. Gestion de l'approvisionnement

Besoins matériels et logiciels

Ressource	Type	Justification	Delai d'acquisition	Cout (FCFA)
Serveur VPS cloud (dev)	Materiel	Environnement de developpement et de test isole.	Semaine 1	175 000
Serveur de production scalable	Materiel	Hebergement de la V2 en production avec auto-scaling.	Semaine 10 (avant tests de charge)	350 000
Serveur local LAN Yansoki	Materiel physique	Hebergement du systeme d'alerte SOS independant d'Internet.	Semaine 8 (avant phase SOS)	250 000
GPU cloud (entrainement IA)	Service cloud	Entrainement du modele d'analyse sentimentale.	Semaine 7 (avant phase IA)	320 000
Stockage CDN medias	Service cloud	Distribution des photos, videos, stories.	Semaine 1	105 000
Certificat SSL + nom de domaine	Service	Chiffrement TLS 1.3 en production.	Semaine 10	30 000
Jira (gestion de projet)	Logiciel	Backlog, Scrum/Kanban, suivi des taches.	Semaine 1 (plan etudiant gratuit)	0
Confluence (documentation)	Logiciel	Documentation collaborative, versioning, partage.	Semaine 1 (plan etudiant gratuit)	0

Draw.io / LucidChart	Logiciel	Diagrammes WBS, GANTT, PERT, BPMN, MCD.	Semaine 1 (gratuit)	0
SonarQube (qualite code)	Logiciel	Analyse statique du code, couverture de tests.	Semaine 11 (open-source)	0
JMeter (tests de charge)	Logiciel	Simulation de 125 000 utilisateurs simultanés.	Semaine 11 (open-source)	0
Appareils de test iOS + Android	Materiel	Tests de compatibilite et d'utilisabilite.	Semaine 1 (prets par l'ecole)	0

Contraintes et delais d'approvisionnement

- **Serveur LAN Yansoki** : son acquisition et son installation doivent etre finalisees avant la **semaine 8**, date de debut du developpement du systeme SOS. Ce livrable est sous la responsabilite de l'equipe Reseau & Telecom.
- **GPU cloud** : la reservation de la capacite de calcul doit etre effectuee en semaine 7 pour ne pas bloquer l'entrainement du modele IA.
- **Validation ethique IA** : le dossier de validation doit etre soumis a la direction de l'UCAC-ICAM en semaine 1 pour obtenir l'approbation avant la semaine 10.
- **Budget** : l'enveloppe budgetaire doit etre validee par l'administration avant le debut du projet (avant la semaine 1).

Logiciels gratuits / open-source : priorite donnee aux outils gratuits (Jira, Google colaboration, visual paradigm) pour minimiser les couts.

IV. Gestion du changement

Processus de gestion du changement

Tout changement au perimetre, au planning, au budget ou aux specifications du projet YANSNET V2 doit suivre le processus formel ci-dessous. Aucune modification ne peut etre implementee sans avoir ete analysee, approuvee et documentee.

Etape	Action	Responsable	Outil	Delai max
1 Demande	Tout membre de l'equipe ou partie prenante soumet une demande de changement (formulaire Jira) decrivant la nature du changement, la justification et les impacts pressentis.	Demandeur	Jira — ticket Change Request	Immediate
2 Analyse	Le chef de projet realise une note d'analyse d'impact couvrant : perimetre, planning (GANTT), budget (courbe en S), qualite et risques associes.	Chef de projet	Google docs — Note d'impact	48 h
3 Decision	La note d'impact est soumise au partenaire (Pere BOSSOU Maximilien) pour decision : Approuve / Refuse / Reporte.	Pere BOSSOU	Email + validation	72 h
4 Integrat ion	Si approuve : mise a jour du SRS V2, du WBS, du GANTT, du budget et du registre des risques. Affectation des ressources necessaires.	Chef de projet + equipe	Google docs + Jira	Apres decision

5 Communication	Notification formelle a toutes les parties prenantes concernees. Archivage du changement dans le registre des modifications.	Chef de projet	Email + Google docs	Immediate apres integration
-----------------	--	----------------	---------------------	-----------------------------

V. Gestion de l'intégration

La gestion de l'integration assure la coherence globale du projet en articulant l'ensemble des domaines du plan projet. Elle garantit que toutes les parties travaillent vers un meme objectif, avec des informations a jour et partagees.

Vision et objectifs du projet

Vision : faire de YANSNET la reference numerique de la communaute UCAC-ICAM — un espace de communication, de soutien mutuel et d'information officielle, accessible a tous les etudiants depuis le campus de Yansoki jusqu'aux anciens diplomes.

Objectif	Indicateur	Cible
Corriger tous les blocages P1 identifies dans le bilan MVP	Nombre d'exigences bloquantes resolues	12 / 12
Livrer les nouvelles fonctionnalites V2	Taux de completion des Must Have	100 %
Atteindre la scalabilite cible	Utilisateurs simultanes valides en tests de charge	125 000
Respecter le budget	Ecart budget reel / budget planifie	<= 10 %
Respecter le planning	Date de livraison finale	S14 — 09 octobre 2026
Satisfaire les utilisateurs	Score SUS UAT V2	>= 75 / 100

Tableau de bord de pilotage — Coherence des sections

Ce tableau garantit la coherence entre les sections du plan projet.

Section	Livrable cle produit	Alimente	Statut
1. Portee	WBS, perimetre inclus/exclu	GANTT (S2), RACI (S5), Risques (S8), Changement (S10)	COMPLETE
2. Duree	GANTT 14 semaines, PERT, chemin critique	Couts/courbe S (S3), Risques (S8), Integration (S11)	COMPLETE
3. Couts	Budget previsionnel, Business Plan, ROI, Courbe en S	Approvisionnement (S9), Integration (S11)	COMPLETE
4. Qualite	Check-list livrables, matrice de validation	Tests (GANTT S2), Risques R6 (S8)	COMPLETE
5. Ressources RH	RACI, organigramme, roles	Communications (S6), Risques R8 (S8)	COMPLETE
6. Communications	Matrice de communication, tableau reunions	Parties prenantes (S7), Integration (S11)	COMPLETE
7. Parties prenantes	Matrice Influence x Interet, strategie	Communications (S6), Risques (S8)	COMPLETE
8. Risques	Matrice des risques, registre, plans de reponse	Changement (S10), Integration (S11)	COMPLETE
9. Approvisionnement	Tableau des besoins, contraintes et delais	Couts (S3), Planning (S2)	COMPLETE
10. Changement	Processus formel, note d'impact, exemple post-MVP	SRS V2, Bilan MVP (X3), Portee (S1)	COMPLETE
11. Integration	Vision, objectifs, tableau de bord, coherence	Toutes les sections	COMPLETE

La cohérence entre les sections est garantie par : la centralisation sur **google docs**, les revues hebdomadaires de l'équipe, les validations aux jalons par le commanditaire, et le suivi continu dans **Jira**. Toute modification dans une section déclenche automatiquement la mise à jour des sections impactées via le processus de gestion du changement.